

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103 年 10 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-1 卓越優質專業發展計畫			
執行期程	103 年 8 月—104 年 7 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：110,272 元		資本門預算：0 元	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	49,600	60,672		
	百分比：45.0%	百分比：55.0%	百分比：	百分比：
負責處室	教務處	填表人		劉文宏
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
成立各學科 教師專業社 群	成立 11 個學科教師專業 社群。	預計成立國、 英、數、社、自、 國貿、會計、商 經、資處、廣設 與室設共 11 個 社群。	已成立國、英、 數、社、自、國 貿、會計、商經、 資處、廣設與室 設共 11 個社群。	無
成立跨領域 教師專業社 群	成立 3 個跨領域教師專業 社群。	預計成立班級經 營、學習共同 體、跨領域特色 課程共 3 個社 群。	已成立班級經 營、學習共同 體、跨領域特色 課程共 3 個社 群。	無

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)