

表一

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫
103年 10 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-2 卓越優質多元發展計畫			
執行期程	103 年 08 月—103年 12月			
經費預算 執行進度	經常門預算：556,158		資本門預算：857,200	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	238,278	317,880	280,000	577,200
	百分比：42.8%	百分比：57.2%	百分比：32.6%	百分比：67.4%
負責處室	學務處	填表人		蔡奕正
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
乙級檢定加強班	9月起開始授課	30%	30%	
丙級檢定輔導課	9月起開始授課	30%	30%	
全國高級中等學校技藝競賽選拔培訓及參賽輔導	9個職種皆已選出選手，暑假即開始培訓	50%	50%	
專題製作研習營	各科開始辦理專題製作相關研習	30%	30%	
商務英文輔導課	應外科針對商管群及外語群學生開設商務英文課程，課程執行順利	50%	50%	
提出請購掃瞄機	商經科增購掃瞄機兩台，共 6,000	100%	100%	
會計科教師赴企業深度研習	會計科教師開始分批赴會計師事務所研習	20%	20%	
國際文化交流	應外科辦理參與國際教育學生心得分享會	50%	50%	
建置英語角	應外科佈置英語環境，辦理英語相關活動	40%	40%	

辦理生涯輔導活動	針對綜高及體育班高三學生辦理大學甄選入學備審資料與面試演講。	針對綜高及體育班高三學生於103.10.24辦理大學甄選入學備審資料與面試演講，共計1場次、2小時。	針對綜高及體育班高三學生於103.10.24辦理大學甄選入學備審資料與面試演講，邀請銘傳大學教授主講，共計1場次、2小時、181人次參加。	
培養學生音樂才能	請指導教師指導學生	20%	20%	

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)