

表一

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫
103年 11 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項	103-2 卓越優質多元發展計畫			
執行期	103 年 08 月—103年 12月			
經費預算 執行進度	經常門預算：556,158		資本門預算：857,200	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	300478	255680	481585	375615
	百分比：54%	百分比：46%	百分比：56.2%	百分比：43.8%
負責處	學務處	填表人		蔡奕正
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
乙級檢定 加強班	9月起開始授課	80%	80%	符合進度
丙級檢定 輔導課	9月起開始授課	80%	80%	符合進度
全國高級 中等學校 技藝競賽 選拔培訓 及參賽輔 導	9個職種皆已選出選 手，暑假即開始培訓	90%	90%	符合進度
專題製作 研習營	各科開始辦理專題 製作相關研習	90%	90%	符合進度
商務英文 輔導課	應外科針對商管群 及外語群學生開設 商務英文課程，課程 執行順利	85%	85%	符合進度
提出請購 掃瞄機	商經科增購掃瞄機 兩台， 共 6,000	100%	100%	符合進度
會計科教 師赴企業 深度研習	會計科教師開始分 批赴會計師事務所 研習	100%	100%	符合進度
應外科國 際文化交 流	辦理參與國際教育 學生心得分享會	100%	100%	符合進度

應外科建置英語角	佈置英語環境, 辦理英語相關活動	90%	90%	符合進度
國貿科學生獎助費	跨科專題製作競賽獎品	100%	100%	符合進度
室設科資本門設備	1. 帶鋸機*4 台 2. 曲線鋸機*3 台	100%	100%	進行順利 符合進度
室設科特色課程講座	「103 學年度立體創作-進階模型專題講座」	100%	100%	進行順利 符合進度
室設科社群及講座活動	社群及講座活動	100%	100%	進行順利 符合進度
商經科請購雜誌	請購雜誌	100%	100%	符合進度
商經科擴音設備	擴音設備	100%	100%	符合進度
商經科辦理特色課程行銷企劃研習	特色課程行銷企劃研習	100%	100%	符合進度
培養學生音樂才能	請指導教師指導學生	100%	100%	符合進度
管樂社請購樂器	請購樂器	100%	100%	符合進度
辦理生涯輔導活動	針對高一學生分科辦理定向輔導活動。	針對高一學生於 103.11.17~103.12.05 分科辦理定向輔導活動, 共計 8 場次、每場 2 小時。	針對高一學生於 103.11.17~103.12.05 分科辦理定向輔導活動, 由校長張耀中主持, 共計 8 場次、每場 2 小時、706 人次參加。	符合進度
	針對職業類科高三商管群學生辦理技專校院甄選入學備審資料與面試準備演講。	針對職業類科高三學生(夜校自由報名參加)於 103.11.21 辦理技專校院甄選入學備審資料與面試準備演講, 共計 2 場次、2 小時。	針對職業類科高三學生(夜校自由報名參加)於 103.11.21 辦理技專校院甄選入學備審資料與面試準備演講, 共計 2 場次、2 小時、390 人次參加。	符合進度

	<p>針對職業類科高三設計群學生辦理技專校院甄選入學備審資料與面試準備演講。</p>	<p>針對職業類科高三學生(夜校自由報名參加)於103.11.28辦理技專校院甄選入學備審資料與面試準備演講，共計1場次、2小時。</p>	<p>針對職業類科高三學生(夜校自由報名參加)於103.11.28辦理技專校院甄選入學備審資料與面試準備演講，共計1場次、2小時、180人次參加。</p>	<p>符合進度</p>
--	--	---	---	-------------

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)