

**臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫**  
**103 年 10 月份執行進度報告與管制單**

執行進度報告表				
計畫項目	103-3 卓越優質文藝閱讀計畫			
執行期程	103 年 8 月—104 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：277,008 元		資本門預算：258,000 元	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	120,608	156,400	140,000	118,000
	百分比：43.54%	百分比：56.46%	百分比：54.26%	百分比：45.74%
負責處室	圖書館	填表人		黃重儒
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
深耕閱讀活動	辦理松商劇作班	10/24 松商劇作班第2場為推廣閱讀與寫作，除原閱讀與寫作學分外，與業界合作辦理松商劇作班。	辦理完畢	提供文創產業人才培訓，聘請影視業監製與劇作家講座，將進行長程規劃與執行。
深耕閱讀活動	放學後讀書會	10/17 辦理第2場讀書方法放學後讀書會。	本月份辦理完畢	10 月份辦理完畢，後續場次持續辦理之。
深耕閱讀活動	專業百本閱讀認證	繳交專業百本閱讀認證手冊。	持續請各科辦理中	進行本學期第一次心得寫作批閱與認證。
深耕閱讀活動	中學生網站閱讀心得寫作	鼓勵學生參加中學網站閱讀心得寫作競賽10/31 截止。	本月份辦理完畢	本梯次學生報名投稿篇數 66 篇。
深耕閱讀活動	辦理創意閱讀講座	規劃辦理創意閱讀講座三場次，10/29、10/30、10/31。	本月份辦理完畢	商請實習老師擔任主講，本月份辦理完畢，後續場次持續辦理之。

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)