

**臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫**  
**103 年 9 月份執行進度報告與管制單**

執行進度報告表				
計畫項目	103-3 卓越優質文藝閱讀計畫			
執行期程	103 年 8 月—104 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：277,008 元		資本門預算：258,000 元	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	110,000	167,008	140,000	118,000
	百分比：39.71%	百分比：60.29%	百分比：54.26%	百分比：45.74%
負責處室	圖書館	填表人		黃重儒
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
深耕閱讀活動	圖書義工招募與訓練	招募圖書義工 並辦理研習	辦理完畢	圖書義工報名踴躍 更加踴躍報名達 156 人，錄取 129 人。
深耕閱讀活動	辦理松商劇作班	9/5 松商劇作班 第 1 場 為推廣閱讀與 寫作，除原閱讀 與寫作學分 外，與業界合作 辦理松商劇作 班	本月份辦理完畢	提供文創產業人才 培訓，聘請影視業 界監製與劇作家講 座，將進行長程規 劃與執行
深耕閱讀活動	專業百本融入教學	配合專業百本 推動閱讀融入 各科專業教學 老師會擔心影 響教學進度或 考試，與科主任 或召集人溝通 辦理辦法	持續請各科辦理 中	本學期開始辦理， 請各科擇一科目辦 理專業百本書籍融 入教學。
深耕閱讀活動	放學後讀書會	9/19 辦理第 1 場 讀書方法放學 後讀書會。	本月份辦理完畢	9 月份辦理完畢， 後續場次持續辦理 之

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)