

## 臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

## 103 年 11 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-3 卓越優質文藝閱讀計畫			
執行期程	103 年 8 月—104 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：277,008 元		資本門預算：258,000 元	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	263,086	13,922	246,784	11,216
	百分比：94.97%	百分比：5.03%	百分比：95.65%	百分比：4.35%
負責處室	圖書館	填表人		黃重儒
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
深耕閱讀活動	辦理松商劇作班	11/7 松商劇作班第3場。與業界合作辦理劇作班。	辦理完畢	提供文創產業人才培訓，聘請影視業界監製與劇作家講座。
深耕閱讀活動	放學後讀書會	11/28 辦理第3場讀書方法放學後讀書會。	辦理完畢	10 月份辦理完畢，後續場次持續辦理之。
深耕閱讀活動	專業百本閱讀認證	11/28 繳交專業百本閱讀認證手冊。	持續請各科辦理中	進行本學期第二次心得寫作批閱與認證。
深耕閱讀活動	中學生網站閱讀小論文競賽	鼓勵學生參加中學網站閱讀小論文競賽 11/15 截止。	辦理完畢	本梯次學生報名投稿篇數 59 篇。
深耕閱讀活動	校園彩繪融入教學	與廣設科師生合作，進行融入教學並實作校園彩繪	初稿完成，後續修圖定稿	學生表現優異。後續配合增辦攝影與打卡活動以推廣之。
深耕閱讀活動	辦理創意閱讀講座	辦理創意閱讀講座五場次，11/6、11/7、11/18、11/20、11/21。	辦理完畢	商請實習老師擔任主講，辦理完畢。
深耕閱讀活動	資本門購置(裝訂機、電子糊頭機、A3 掃描器)	提供師生製作歷程檔案、備審資料用途。	辦理完畢	提供師生輔助設備唯掃描器因公契金額下降產生剩餘款。
深耕閱讀活動	校園文藝閱讀空間建置與改善	增設戶外桌椅及視聽中心外桌椅與燈光改善。	辦理完畢	增設與改善校園文藝閱讀空間

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)