

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 1~3 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-3 卓越優質文藝閱讀計畫			
執行期程	104 年 1 月—104 年 7 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：232,512 元		資本門預算：188,000 元	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	140,000	92,512	188,000	0
	百分比：60.21%	百分比：39.79%	百分比：100%	百分比：0%
負責處室	圖書館	填表人		黃重儒
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
深耕閱讀活動	辦理松商劇作班	1/9、1/23 3/7、3/28 松商劇作班講座。與業界合作 辦理劇作班。	辦理完畢。	提供文創產業人才 培訓，聘請影視業 界監製與劇作家講 座。
深耕閱讀活動	辦理松商劇作班	1/30 松商劇作班。參 訪阿榮製片廠。	辦理完畢。	提供文創產業人才 培訓，實務參訪片 場。
深耕閱讀活動	台東慈善閱讀營隊	2/3-2/7 畢業校友與校內 學生，申請富邦 文教基金會計 畫，至台東偏鄉 辦理慈善閱讀 營隊。	辦理完畢。 與台東育仁中學 與家扶中心合 作。	辦理完畢，成效良 好，媒體報導。
深耕閱讀活動	書會飛國際故事屋展	由室設科與其他 各科學生跨領域 合作，規劃與實 作國際文化主題 之閱讀故事屋與 人文講堂建置。	辦理完畢，並於 3/21 校慶開幕， 將持續提供參 觀。	持續辦理公開展覽 大受好評。
深耕閱讀活動	專業百本閱讀認證	3/13 本學期第一次百 本繳交認證	辦理完畢。	持續辦理。

處室主任

總執行(教務)

總管考(秘書)

總召集(校長)