

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 1 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-4 卓越優質適性入學			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：90,000		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	20,000	70,000	0	0
	百分比：22%	百分比：78%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
國中技藝教育學程	9 月起，開辦設計群 1 班、商管群 2 班 103-1 上課完畢，成果良好。	100%	100%	符合進度
國中實務體驗活動	國中聯絡、行程安排 103-上已接待 519 人	100%	100%	符合進度
適性就近入學招生宣導	8 月起開始赴國中宣導 到 1 月底止已執行 8 場	100%	100%	符合進度
國中寒暑假職業輔導研習營	籌備中，已完成報名。1/28 辦理。	90%	90%	符合進度
松商盃創意繪畫大賽	12/19 已辦理完畢	100%	100%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 2 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-4 卓越優質適性入學			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：90,000		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	25,400	64,600	0	0
	百分比：28%	百分比：72%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
國中技藝教育學程	2 月起，新開辦設計群 1 班、商管群 2 班	20%	20%	符合進度
國中實務體驗活動	國中聯絡、行程安排	20%	20%	符合進度
適性就近入學招生宣導	國中聯絡、行程安排	20%	20%	符合進度
國中寒暑假職業輔導研習營	徵詢各科開課意願及師資徵詢	10%	10%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 3 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-4 卓越優質適性入學			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：90,000		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	48,400	41,600	0	0
	百分比：54%	百分比：46%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
國中技藝教育學程	2 月起，新開辦設計群 1 班、商管群 2 班，選拔本學期選手	60%	60%	符合進度
國中實務體驗活動	國中聯絡、行程安排 本學期已接待 4 校	40%	40%	符合進度
適性就近入學招生宣導	國中聯絡、行程安排 本學期已執行 2 校	40%	40%	符合進度
國中寒暑假職業輔導研習營	徵詢各科開課意願及師資徵詢	30%	30%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導