

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103 年 11 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 | | | | |
|--------------|--|---------|----------|---------------|
| 計畫項目 | 103-4 卓越優質適性入學 | | | |
| 執行期程 | 103 年 8 月—103 年 12 月 | | | |
| 經費預算 執行進度 | 經常門預算：105,000 | | 資本門預算：0 | |
| | 已執行 | 未執行 | 已執行 | 未執行 |
| | 95,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 百分比：90% | 百分比：10% | 百分比：100% | 百分比：100% |
| 負責處室 | 實習處 | 填表人 | | 柳景沅 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(%) | | 差異說明與 改善對策 |
| | | 預計 | 實際 | |
| 國中技藝教育學程 | 9 月起，開辦設計群 1 班、商管群 2 班 | 100% | 100% | 符合進度 |
| 國中實務體驗活動 | 國中聯絡、行程安排 11 月底止已接待 4 所學校到校實作體驗 | 60% | 60% | 符合進度 |
| 適性就近入學招生宣導 | 8 月起開始赴國中宣導 至 11 月底止，已經參加 5 場招生宣導活動 | 70% | 70% | 符合進度 |
| 松商盃創意繪畫大賽 | 籌辦中，將於 12/19 辦理 | 50% | 50% | 符合進度 |

子計畫管考

總管考

總執行

總督導