

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103 年 9 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-4 卓越優質適性入學計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：105,000		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	20,000	85,000	0	0
	百分比：19%	百分比：81%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
國中技藝教育學程	9 月起，開辦設計群 1 班、商管群 2 班	100%	100%	
國中實務體驗活動	國中聯絡、行程安排	20%	20%	
適性就近入學招生宣導	8 月起開始赴國中宣導	10%	10%	

子計畫管考

總管考

總執行

總督導