

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 3 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-5 卓越優質學習品質計畫			
執行期程	104 年 1 月—104 年 7 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：171.352		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	11.3	160.025		
	百分比：6.59%	百分比：93.38%	百分比：	百分比：
負責處室	夜間部	填表人		儲開雯
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
學生社群成果發表活動之燈光、音響、舞台搭設		100%	0%	五月初執行
學生學習社群指導	學習社群活動： 3/11	12.5%	12.5%	3.4 月指導教師鐘點費預計於5月支用
補救教學	會計丙檢	100%	0%	4/16 開始上課
補救教學	多益英檢： 3/28. 3/29(6 節)	30%	30%	3/28 開始上課，預計5月結束
同儕小老師、學生社群成果發表活動	1. 選拔成績優異的同學分享讀書方法及心得給予獎勵 2. 獎勵經營學生社群有功的社長給予獎勵	100%	0%	預計於第一次段考後辦理同儕小老師選拔及社群獎勵

處室主任
召集(校長)

總執行(教務)

總管考(秘書)

總