

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 1 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-7 卓越優質產學鏈結計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：450,192		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	0	450,192	0	0
	百分比：0%	百分比：100%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
簽訂產學合作協定	已完成台北富邦、信義房屋、中華民國貿易經理協會之簽約	60%	60%	符合進度
引進業師辦理教師專業研習進修(各科*1)	已辦理廣設、資處、室設等3場次	40%	40%	符合進度
教師赴企業深度研習	洽談會計科教師赴業界實施教師查帳實務訓練	20%	20%	符合進度
國貿科外貿廠商進出口實務訓練	籌劃中	20%	20%	符合進度
富邦銀行見習	籌劃中	20%	20%	符合進度
國稅局服務見習	籌劃中	20%	20%	符合進度
金融企業見習	籌劃中	10%	5%	需與致理技術學院合作
亞東會計師事務所工讀實習	籌劃中	30%	30%	符合進度
奧美數位行銷廣告實習	籌劃中	20%	20%	符合進度

藍染文化協會文創實務實習	洽談中	5%	5%	符合進度
台灣設計館會展志工服務實習	洽談中	5%	5%	符合進度
室內設計公司實習	籌劃中	20%	20%	符合進度
會展工讀實習	籌劃中	20%	20%	符合進度
外貿商展實習	籌劃中	20%	20%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 2 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-7 卓越優質產學鏈結計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：450,192		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	25,680	424,512	0	0
	百分比：6%	百分比：94%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
簽訂產學合作協定	已完成台北富邦、信義房屋、中華民國貿易經理協會之簽約	60%	60%	符合進度
引進業師辦理教師專業研習進修(各科*1)	已辦理廣設、資處、室設等3場次	40%	40%	符合進度
教師赴企業深度研習	會計科教師赴業界實施教師查帳實務訓練開始	30%	30%	符合進度
國貿科外貿廠商進出口實務訓練	籌劃中	20%	20%	符合進度
富邦銀行見習	籌劃中	40%	40%	符合進度
國稅局服務見習	籌劃中	40%	40%	符合進度
金融企業見習	籌劃中	20%	5%	需與致理技術學院合作
亞東會計師事務所工讀實習	籌劃中	50%	50%	符合進度
奧美數位行銷廣告實習	籌劃中	30%	30%	符合進度

藍染文化協會文創實務實習	洽談中	20%	5%	進度稍落後
台灣設計館會展志工服務實習	洽談中	20%	5%	進度稍落後
室內設計公司實習	室內設計科籌劃中	30%	30%	符合進度
會展工讀實習	應用外語科籌劃中 預計3月參與自行車展	50%	50%	符合進度
外貿商展實習	籌劃中	20%	20%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

104 年 3 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-7 卓越優質產學鏈結計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：450,192		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	50,950	399,242	0	0
	百分比：11%	百分比：89%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
簽訂產學合作協定	已完成台北富邦、信義房屋、中華民國貿易經理協會之簽約	60%	60%	符合進度
引進業師辦理教師專業研習進修(各科*1)	已辦理廣設、資處、室設等3場次 另有4場籌劃中	50%	50%	符合進度
教師赴企業深度研習	會計科教師赴業界實施教師查帳實務訓練開始	50%	50%	符合進度
國貿科外貿廠商進出口實務訓練	籌劃中	30%	30%	符合進度
富邦銀行見習	籌劃中	60%	60%	符合進度
國稅局服務見習	籌劃中	60%	60%	符合進度
金融企業見習	籌劃中	20%	5%	需與致理技術學院合作
亞東會計師事務所工讀實習	已完成報名 預計4/1起實施	80%	80%	符合進度
奧美數位行銷廣告實習	籌劃中	50%	50%	符合進度

藍染文化協會文創實務實習	洽談中	30%	30%	符合進度
台灣設計館會展志工服務實習	洽談中	30%	20%	進度稍落後
室內設計公司實習	室內設計科籌劃中	40%	40%	符合進度
會展工讀實習	3月18-20參與自行車展服務實習	100%	100%	符合進度
外貿商展實習	籌劃中	30%	30%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導