

# 臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

## 103 年 10 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-7 卓越優質產學鏈結計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：93,280		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	17,280	76,000	0	0
	百分比：19%	百分比：81%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
簽訂產學合作協定	洽談中	20%	20%	
引進業師辦理教師專業研習進修	已辦理廣設、商經等 3 場次	15%	15%	
教師赴企業深度研習	會計科教師開始赴業界實施教師查帳實務訓練	50%	50%	

子計畫管考

總管考

總執行

總督導