

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103 年 11 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-7 卓越優質產學鏈結計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：93,280		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	86,080	7,200	0	0
	百分比：92%	百分比：8%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
簽訂產學合作協定	與台北富邦商業銀行 雲林科技大學、信義房 屋產學攜手專班洽談 中	70%	70%	符合進度
引進業師辦理教師專業研習進修	已辦理廣設、室設、商 經等 5 場次	70%	71%	符合進度
教師赴企業深度研習	會計科教師赴業界實 施教師查帳實務訓練	80%	80%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導