

臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103 年 12 月份執行進度報告與管制單

執行進度報告表				
計畫項目	103-7 卓越優質產學鏈結計畫			
執行期程	103 年 8 月—103 年 12 月			
經費預算 執行進度	經常門預算：93,280		資本門預算：0	
	已執行	未執行	已執行	未執行
	93,280	0	0	0
	百分比 100%	百分比：0%	百分比：100%	百分比：100%
負責處室	實習處	填表人		柳景沅
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
簽訂產學合作協定	1. 台北富邦商業銀行 2. 雲林科技大學、信義房屋產學攜手專班	100%	100%	符合進度
引進業師辦理教師專業研習進修	已辦理廣設、室設、商經等 7 場次	100%	100%	符合進度
教師赴企業深度研習	會計科教師，103 年 10 月 2 日起至 12 月 25 日，至亞東會計師事務所進行 38 小時之深度查帳實務研習	100%	100%	符合進度

子計畫管考

總管考

總執行

總督導